

Принят на
Педагогическом совете 13
« 28 » марта 20 14 г.



**План работы
по подготовке и внедрению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
в МБДОУ «Детский сад» д. Денисовка**

Цель: управление процессом введения ФГОС в МБДОУ «Детский сад» д. Денисовка

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС
- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС;
- Организация эффективной кадровой политики

№ п.п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1.	Разработка и утверждение плана работы по подготовке и внедрению ФГОС ДО до 28.04.2014 г.; Принятие приказа «Об утверждении плана работы введения ФГОС ДО».	апрель 2014	Члены рабочей группы
1.2.	Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы, принятие новых документов.	В течение года	Заведующий Члены рабочей группы
1.3.	Участие в мониторинге по созданию условий реализации ФГОС ДО в Республике Коми. Обобщение и анализ результатов. Создание системы внутреннего мониторинга по созданию условий в ДОО реализации ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий Члены рабочей группы
1.4.	Использование писем Минобрнауки РФ, Министерства образования РК в практической работе.	В течение года	Члены рабочей группы
1.5.	Участие воспитателей ДОО в заседаниях методических объединений, семинарах, проводимых на муниципальном уровне	В течение года	Заведующий
1.6.	Изучение методических рекомендаций по созданию на основе ФГОС ДО ООП	В течение года	Заведующий Члены рабочей группы
1.7.	Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОО	До декабря	Заведующий

		2016 г.	Члены рабочей группы
1.8.	Приведение в соответствие с ФГОС ДО развивающей предметно-пространственной среды ДОО. Корректировка разделов ООП ДО с учетом базовой оснащённости развивающей предметно-пространственной среды ДОО	По мере финансовой возможности	Заведующий
1.9.	Изучение примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре.	После утверждения приказом Минобрнауки России	Заведующий Члены рабочей группы
1.10.	Разработка ООП ДОО на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре	После утверждения приказом Минобрнауки России	Члены рабочей группы
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
2.1.	Создание рабочей группы ДОО по разработке и реализации Плана работы по обеспечению введения ФГОС ДО	2014 г.	Заведующий
2.2.	Создание системы методической работы обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в ДОО	Весь период	Заведующий
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.	Составление графика поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОО по вопросам ФГОС ДО	Весь период	Заведующий
3.2.	Направление педагогов ДОО для прохождения курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО	Согласно графика	Заведующий
4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО			
4.1.	Эффективное планирование расходов средств муниципальных и республиканских средств	2014-2016 г.г.	Заведующий
4.2.	Корректировка и выполнение государственного (муниципального) задания	август 2014г. август 2015г	Заведующий
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1.	Участие в семинарах, конференциях, вебинарах по вопросам введения ФГОС ДО муниципального, республиканского, всероссийского уровня	Весь период	Заведующий
5.2.	Информирование общественности о результатах введения ФГОС ДО с использованием интернет – ресурсов официального сайта ДОО	2014 – 2016 гг.	Заведующий
5.3.	Анализ готовности ДОО к введению ФГОС ДО	2014-2016 гг.	Члены рабочей группы
5.4.	Изучение, обобщение и обсуждение педагогических печатных изданий по вопросам реализации ФГОС ДО	Весь период	Заведующий, воспитатели
5.5.	Проведение педагогических советов в ДОО по реализации ФГОС ДО	2014-2016 г. г.	Заведующий